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1.1. Definicija problema 
Tema ovog rada je usporedba alata za upravljanje projektima, ponajprije komunikacijskih 
alata Wrike, Gantter i Easy Projects sa Microsoft Office Project-om. Analizirat će se 
funkcionalnost alata i probati potencirati razlike jednih od drugih. 
 
1.2. Cilj rada 
Za cilj rada postavlja se rezultati usporedbe te prednosti i mane Microsoft Office Projecta u 
odnosu na ostala tri alata. A to će se jasno vidjeti iz mogućnosti koji nude spomenuti alati te 
njihovoj primjeni za različite potrebe. 
 
1.3. Metode rada 
Za potrebe ovog rada korištene su sljedeće metode: metoda komparacije, modeliranje, 
deskriptivna metoda te studija slučaja. Također se primjenjuju sekundarni izvori podataka 
putem Interneta te razne stručne literature. 
 
1.4. Struktura rada 
Na početku rada bavit ćemo se teorijskim dijelom da se upoznamo sa projektom kao 
definicijom, alatima tj. točnije kako funkcioniraju te za što sve mogu poslužiti.  
Zatim ćemo opisati svaki alat ponaosob te predstaviti njegove mogućnosti uključujući  i MS 
Project. To će se prikazati kroz neki proizvoljan projekt. Također ćemo se dotaknuti 
usporedbe između alata, u kojim situacijama je bolje koristiti jedan, a kada drugi te ćemo 
istaknuti da li je MS Project još uvijek jedan od najzastupljenijih alata. Na kraju rada ćemo 










2. TEORIJSKI DIO 
 
2.1. Pojam projekta i projektnog menadžmenta 
Prema vodiču kojega je izradio Project Management Institut (PMI) projekt se definira kao: 
„Privremeni pokušaj pothvata za stvaranje jedinstvenog proizvoda ili usluge. Privremeni znači 
da svaki projekt ima nedvojben kraj. Jedinstven znači da je proizvod ili usluga na neki način 
različita od svih sličnih proizvoda ili usluga.“1 
„Kao što postoje različite definicije projekta tako postoje i različite definicije projektnog 
menadžmenta. PMBOK (društvo znanja projektnog menadžmenta) definira projektni 
menadžment kao primjena znanja, vještina, alata i tehnika na projektne aktivnosti a da bi se 
ispunile potrebe i očekivanja zainteresiranih za projekt.“2 
„Projekti se provode na svim razinama organizacije. Oni mogu uključivati jednu osobu ili 
nekoliko tisuća. Njihovo trajanje kreće se od nekoliko tjedana do više od pet godina. Projekti 
mogu uključivati jednu jedinicu jedne organizacije ili prelaziti organizacijske granice, kao u 
zajedničkim ulaganjima i partnerstvima. Projekti su od presudnog značaja za realizaciju 
poslovne strategije organizacije koja djeluje, jer su projekti način na koji je strategija 
važnija.“3 
„Upravljanje projektom ima svoj životni ciklus koji se razlikuje od životnog ciklusa projekta. 
Dok je životni ciklus projekta razdoblje od početka do završetka projekta tj. specifičan tok 
svakog projekta, životni ciklus upravljanja projektom je standardizirani proces primjenjiv na 
sve vrste i veličine projekata, osmišljen u skladu s metodologijom upravljanja projektom. 
Životni ciklus upravljanja projektom sastoji se od pet faza: 
1. Inicijacija projekta; 
2. Planiranje projekta; 
3. Izvedba projekta; 
4. Nadzor i kontrola projekta; 
5. Zatvaranje projekta.4 
2.2. Osnovni kriteriji izbora alata za upravljanje projektima 
Osnovne kriterije izbora moguće je podijeliti u pet kategorija. To su:5 
1. Kolaboracija; 
                                               
1 Internet, raspoloživo na: http://hr.wikipedia.org/wiki/Upravljanje_projektima [26.06.2019.] 
2Project Management Institute: Guide to the Project Management Body of Knowledge, str. 6, 2000. 
3 Ibid, str. 4 
4 Buble, M.: Projektni management, Skripta, Ekonomski fakultet, Split, str.19., 2010. 
5 Internet, raspoloživo na: https://bit.ly/18U4L5P [27.06.2019.]. 
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2. Upravljanje resursima; 
3. Projektni menadžment; 
4. Mogućnost rada na daljinu; 
5. Pomoć i podrška. 
 
2.2.1. Kolaboracija 
U današnje vrijeme softveri ove vrste omogućavaju da projektni tim bude fizički razdvojen, a 
u isto vrijeme zajedno radi na projektu. Članovima tima omogućeno je da, iako su zaposleni u 
različitim poduzećima, sa različitim mjestima boravka, čak i ako žive na različitim 
kontinentima, surađuju te razmjenjuju informacije i komuniciraju preko interneta bez obzira 
na udaljenost i vrijeme. Suradnju omogućavaju6: 
 Kontrolna ploča: korisnicima omogućava uvid u sve klijente i aktualne projekte, kao 
i brzi pristup raznim područjima kao što su izvješća, analize rizika i slično; 
 Timski kalendari i rokovi: prikazuju rokove projekta i rasporede u koje pojedinci i 
timovi mogu imati uvid; 
 E – mail integracija: omogućava integraciju softvera za projektni menadžment sa 
programima za slanje elektroničke pošte kao što je Microsoft Outlook; 
 Centar za suradnju: online lokacija koja služi za okupljanje članova tima, menadžera 
i klijenata kako bi dali inpute o projektu odnosno dobili brzi uvid u stanje projekta; 
 Praćenje problema: alat koji članovima tima, voditelju tima, menadžeru ili direktoru 
omogućava praćenje problema i upravljanje istima; 
 Forumi: omogućavaju komunikaciju između članova projektnog tima koji na taj način 
razmjenjuju razmišljanja, mišljenja i prijedloge o projektima ili projektnim zadacima 
te pritom pokrivaju širok raspon tema; 
 Integracija s MS Projectom: MS Project je standardni softver za upravljanje 
projektima kod većine kompanija pa je tako za one koji se žele prebaciti na neki od 
drugih softvera prebacivanje olakšano ukoliko novi program ima mogućnost 
integracije sa MS Projectom; 
 Desktop aplikacije: omogućavaju uvid u ažuriranu statistiku i informacije o projektu 
bez stvarnog prijavljivanja u online sustav za upravljanje projektima; 
 RSS feed: omogućava kontinuirano primanje ažuriranih informacija i obavijesti 
vezanih za rad na projektu i sam projekt. 





2.2.2. Upravljanje resursima 
Upravljanje resursima osigurava učinkovitu i djelotvornu implementaciju resursa organizacije 
u posao koji zahtjeva projekt pa su tako u području upravljanja projektima razvijeni procesi i 
tehnike koje omogućavaju najbolji mogući pristup alokaciji resursa. Financijski, ljudski, 
proizvodni ili IT resursi najčešći su resursi koji se upotrebljavaju u radu na projektnim 
aktivnostima. Najvažnije funkcije softvera vezane za upravljanje resursima su:7 
 Detalji resursa: omogućavaju dodavanje detaljnih informacija o resursima 
potrebnima za rad na određenoj aktivnosti u projektu. U kalendaru dostupnosti resursa 
moguće je označiti neradne dane pojedinog resursa ili kreirati poseban kalendar za 
njega, moguće je dodati kontakt informacije za pojedine resurse kao i biografiju 
ljudskim resursima. Za financijske resurse moguće je odrediti tri vrste cijene: 
jediničnu, cijenu za prekovremeni rad te cijenu po uporabi; 
 Set vještina: voditelju projekta ili drugoj osobi odgovornoj za organizaciju rada na 
projektu omogućeno je dodavanje informacija o vještinama i sposobnostima odnosno 
slabostima i snagama svakog pojedinog člana tima ili tima u cijelosti. Time se 
olakšava odabir najboljih ljudi i timova za rad na projektu na način da se njihove 
vještine i sposobnosti usklade sa potrebama koje projektni zadaci stavljaju pred njih; 
 Vremenska tablica: s obzirom na dozu neizvjesnosti i rizika koja dolazi sa radom na 
svakom projektu jedan od najtežih zadataka je zadržati projekt u planiranim 
vremenskim okvirima. U tome svako pomaže vremenska tablica koja pruža konstantni 
uvid u vrijeme početka i završetka svih projektnih zadatka na kojima rade članovi 
projektnog tima i zaposlenici. Na taj način omogućeno je praćenje napretka na 
projektu te pravovremeno rješavanje nastalih problema. U vremenskoj tablici vidljivi 
još i datumi projektnih događaja te detaljna podjela izvršenih zadatka; 
 Materijali / zalihe: stanje zaliha te pravovremena i točna isporuka materijala od 
ključne su važnosti za uspjeh projekta. S obzirom na to nameće se potreba za 
detaljnim planiranjem potreba za materijalima i praćenje njihove potrošnje odnosno 
stanja na zalihama. Ova funkcija omogućava upravljanje materijalima određivanjem 
potrebne količine određenog materijala za izvođenje aktivnosti, utroška materijala te 
upozoravanjem odgovorne osobe na pretjeranu potrošnju materijala i stanje materijala 
na zalihama; 
                                               
7 Internet, raspoloživo na: https://bit.ly/18U4L5P [27.06.2019.]. 
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 Uvoz resursa: količina materijalnih i ljudskih resursa potrebnih za rad razlikuju se od 
projekta do projekta. Unošenje tako velikog broja resursa u softver za upravljanje 
projektima pri svakoj izradi novog projektnog plana predstavlja gubitak velike 
količine ionako ograničenog vremena, tim više zbog činjenice da poduzeća u svojim 
internim bazama podataka imaju popis svih zaposlenika i materijala sa zaliha. 
Funkcija uvoza resursa omogućava brzo unošenje popisa zaposlenih i materijala 
direktno u alat za upravljanje projektima te na taj način, osim što olakšava kreiranje 
projektnog plana, osigurava nesmetano odvijanje rada na projektu bez kašnjenja; 
 Adresar: izvršenje projektnih aktivnosti rezultat je rada velikog broja ljudi iz 
različitih sektora poduzeća ili izvan njega. Da bi voditelj projekta i ostale odgovorne 
osobe mogli biti u kontaktu sa svim zaposlenima na projektu potrebno je stvoriti bazu 
podataka elektroničke pošte svih ljudskih resursa koji su u doticaju sa projektom; 
 Troškovi: osim zadržavanja u vremenskim rokovima izvedbe projekta potrebno je 
pridržavati se i budžeta, za što je potrebno imati uvid u troškove resursa. Funkcija 
dodavanja troškova kod softverskih alata za upravljanje projektima omogućava 
korisnicima dodavanje, a zatim i izračunavanje troškova pojedinih resursa neovisno o 
tome jesu li oni materijalni ili ljudski; 
 Bilješke resursa: softverski alati za upravljanje projektima korisnicima daju 
mogućnost dodavanja kratke bilješke svakom pojedinom resursu što je još jedan od 
načina informiranja zaposlenih o projektu odnosno, konkretno o resursima koji se 
upotrebljavaju u radu; 
 Grupe: u svrhu smanjenja nepotrebnog utroška vremena stvaranje grupa daje 
mogućnost dodjeljivanja dozvola za rad na određenom dijelu projekta većem broju 
korisnika odjednom; 
 Planer kapaciteta: kod paralelnog rada na više projekata uvijek postoji mogućnost 
preopterećenja resursa ili prebukiranosti njihovih rasporeda. Planer kapaciteta 
omogućava praćenje korištenja resursa da bi se održala ujednačenost te spriječio 
prelazak granica njihovog opterećenja. Resurs koji je na jednom projektu zaposlen sa 
70% svog kapaciteta u isto vrijeme na drugom projektu može biti zaposlen sa samo 
30% što je, bez preglednog prikaza kojeg planer kapaciteta pruža i s obzirom na velik 
broj resursa koji se koriste, jako složen zadatak; 
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 Prijava / odjava: omogućava praćenje ključnih ljudskih i materijalnih resursa da bi na 
taj način u svakom trenutku znali gdje se oni nalaze ako se javi potreba za njihovim 
povlačenjem npr. u svrhu rada na nekom drugom projektu. 
 
2.2.3. Projektni menadžment 
Disciplina koja kombinira znanje, alate, tehnike i vještine potrebne da bi se uspješno ispunili 
projektni ciljevi. Kod organizacija koje su usmjerene na kupce znanja projektnog 
menadžmenta ključna su za konstantnu i efikasnu isporuku visoko kvalitetnih proizvoda. 
Uključuje:8 
 Upravljanje zadacima: osnovna zadaća upravljanja projektima je upravljanje 
zadacima odnosno njihovo dodjeljivanje te raspoređivanje pojedinim ljudima sa 
odgovarajućim vještinama i sposobnostima. Izuzev toga upravljanje zadacima 
uključuje i praćenje napretka rada na zadacima, ostvarivanje ciljeva, rokove te 
ovisnosti između zadataka; 
 Informiranje o zadacima: kako je nemoguće da voditelj projekta bude konstantno 
upućen u rad na pojedinim projektnim zadacima potrebno ga je izvještavati o 
napretku. Ova funkcija omogućava radnicima koji izvršavaju projektne zadatke da 
voditeljima projekta i ostalim nadređenima prikažu podatke o rezultatima svoga rada; 
 Ponavljajući zadaci: u planiranju i radu na projektu javlja se veliki broj aktivnosti 
koje se pojavljuju redovito te u isto vrijeme. Upravo zbog toga softverski alati za 
upravljanje projektima korisniku omogućavaju kreiranje ponavljajućih zadataka, kao 
što su na primjer tjedni ili mjesečni sastanci, koje automatski raspoređuje s obzirom na 
zadane parametre te time skraćuje vrijeme izrade projektnog plana; 
 Planiranje: s obzirom na broj aktivnosti od kojih se sastoje veliki projekti kvalitetno i 
detaljno planiranje je najvažniji posao projektnog menadžera. Softverski alati za 
upravljanje projektima omogućavaju im pregledno i jasno planiranje velikog broja 
različitih varijabli vezanih za projekt da bi na taj način omogućio nesmetano izvođenje 
projekta u skladu sa zadanim rokovima, a da bi se ostvarili njegovi ciljevi; 
 Kalendari: alati za upravljanje projektima putem kalendara omogućavaju svim 
osobama koje imaju pristup softveru uvid u projekte te njihove aktivnosti u obliku 
kalendara; 
                                               
8 Internet, raspoloživo na: https://bit.ly/18U4L5P [27.06.2019.]. 
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 Rokovi: omogućava svim zaposlenima podsjetnik na rokove zadaća, događaja, 
projekata, pod projekata i resursa za koje su zaduženi. Na taj se način osigurava 
nesmetani rad na projektu odnosno sprječavaju problemi i kašnjenje projekta; 
 Događaji: događaji se u softverskim alatima za upravljanje projektima prikazuju na 
isti način kao i projektne aktivnosti, sa razlikom u tome što događaji nemaju trajanje, 
odnosno njihovo trajanje iznosi nula, dok aktivnosti imaju određen početak i 
završetak; 
 Gantogrami: gantogram je tabelarni prikaz projektnih aktivnosti s obzirom njihovo 
trajanje ali bez prikaza veze između pojedinih aktivnosti. Izradom gantograma 
omogućava se uvid u predviđeno vrijeme trajanja projekta te raspored izvođenja 
projektnih zadaća; 
 Interaktivni gantogrami: omogućavaju upravljanje podacima i njihovo ažuriranje 
direktno u tabelarnom prikazu čime se izbjegava ručno upisivanje podataka u, 
najčešće, poprilično dugačku i detaljnu listu aktivnosti; 
 Izvještavanje: funkcija izvještavanja omogućava izvještavanje voditelja projekta i 
ostalih nadređenih o napretku projekta i ostalim informacijama o projektu; 
 Statistika: statistička izvješća izrađuju se ponajprije u svrhu kontrole i izvještavanja 
nadređenih o radu na projektu. Izrađuju ih osobe zadužene za rad na pojedinim 
dijelovima projekta pa tako radnici na aktivnostima izrađuju izvješća izvršenih 
zadataka, voditelj projekta izrađuje izvješća o cjelokupnom napretku projekta za 
njegove naručitelje. Funkcija omogućava i izradu posebnih izvješća po narudžbi 
projektnog menadžera; 
 Praćenje opterećenja: praćenje opterećenja potrebno je da bi se omogućilo što 
učinkovitije upravljanje projektom te sprječavanje i otklanjanje problema vezanih za 
preopterećenje pojedinih resursa na određenim, individualnim ili grupnim zadacima; 
 Upravljanje dokumentima: od velikog značaja za uspješan završetak projekta je 
upravljanje dokumentima. Ova funkcija omogućava pohranjivanje dokumenata 
vezanih za projekt na organiziran način da bi se u svakom trenutku mogli dohvatiti te 
upotrijebiti; 
 Troškovi: jednostavan unos i prikaz troškova projekta, kako financijskih tako i 
vremenskih, materijalnih te troškova resursa; 
 Budžetiranje: sposobnost dodavanja budžeta projektu te upravljanja njime; 
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 Metoda kritičnog puta: određivanje najduljeg mogućeg slijeda aktivnosti koji 
određuje ukupno trajanje projekta. Aktivnosti na kritičnom putu nemaju vremensku 
rezervu te promjena u njenom trajanju automatski utječe na trajanje čitavog projekta; 
 Projektni predlošci: mogućnost izrade nacrta projekta da bi se ubuduće skratilo 
vrijeme trajanja izrade projektnog plana; 
 Analizator rizika / koristi: mogućnost analiziranja rizika i koristi zadataka te 
događaja pazeći pritom da nijedan resurs nije preopterećen zadacima što vodi 
uspješnom završetku projekta; 
 Automatske obavijesti: automatske e – mail poruke voditelju projekta obavještavaju 
ga o napretku projekta bez prethodnog prijavljivanja u online softver za upravljanje 
projektima; 
 Postavke privatnosti: mogućnost davanja dopuštenja odnosno ovlasti menadžerima, 
korisnicima i klijentima da u programu vide isključivo ono što se tiče njihovog posla. 
 
2.2.4. Mogućnost daljinskog upravljanja 
Potreba za daljinskim upravljanjem projektima javila se iz razloga što su u današnje vrijeme 
članovi projektnih timova sve rjeđe zaposlenici iste organizacije. Tako se može dogoditi da 
neki od članova projektnog tima rade ali i žive u različitim gradovima, državama pa čak i 
kontinentima. Problemi u planiranju i radu na projektu koji su ranije bili uzrokovani 
vremenskom razlikom, jezičnom barijerom ili odlaskom na putovanje danas su lako rješivi 




 Višejezičnost: Višejezičnost softverskih alata za upravljanje projektima omogućava 
svim zaposlenima na projektu da, neovisno o tome gdje su smješteni i kojim jezikom 
pričaju, nesmetano sudjeluju u radu na projektu; 
 Mobilni uređaji: ubrzan tempo života i rada danas zahtjeva od ljudi da ponekad u isto 
vrijeme obavljaju više poslova što im olakšava moderna tehnologija. Za ono što se u 
početku koristio laptop danas se koristi iPhone, Blackberry ili android mobilni uređaji, 
kojima se omogućava da voditelji projekta i njegovi naručitelji u pokretu održe korak s 
napretkom na projektu. 
 
                                               
9 Internet, raspoloživo na: https://bit.ly/18U4L5P [27.06.2019.]. 
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2.2.5. Pomoć i podrška 
Pomoć i korisnička podrška dijelovi su alata od velike važnosti za korisnike, posebno nove ali 
i potencijalne jer se, kroz videa, forume i slično, mogu upoznati sa alatom te donijeti konačnu 
odluku o kupnji. Izuzev standardnih alata za korisničku pomoć i podršku, telefonske centrale i 
tiskanih priručnika, na forumima potencijalni kupci mogu pročitati iskustva postojećih 
korisnika kojima oni, s druge strane, može poslužiti kako bi u razmjeni iskustava pronašli 
rješenje eventualnih problema nastalih u softveru.10 
 Softver za projektni menadžment svojim bi korisnicima trebao nuditi11 
 Telefonski broj na koji se može obratiti u uobičajenom radnom vremenu i bez 
naknade; 
 Tiskani ili elektronski priručnik sa uputama o tome kako se koristi softver; 
 Bazu znanja sa online člancima i dokumentima koji se odnose na određena pitanja i 
procedure; 
 24 satnu e-mail podršku; 
 Forume na kojima korisnici mogu postavljati pitanja, komentirati i voditi razgovore o 
softveru; 
 Online chat: mogućnost pristupa online chatu na mrežnim stranicama nekih od 
proizvođača softvera omogućava korisnicima trenutno stupanje u kontakt sa online 
predstavnikom koji može odgovoriti na sva pitanja vezana za softver; 
 Često postavljanja pitanja (FAQs): mogućnost pretraživanja često postavljanih 
pitanja omogućava korisnicima pronalaženje odgovora na pitanja i problema vezane 
za softver, a potencijalnim korisnicima omogućava upoznavanje sa softverom da bi 
kasnije na temelju toga donijeli odluku o kupnji; 
 Online video demo: gotovo svi softverski alati ove vrste na mrežnim stranicama, ali i 
svojim kanalima na www.youtube.com imaju video demo. Ovaj vid korisničke 
podrške je najlakši i najbrži za predstavljanje softvera potencijalnim korisnicima ali i 
pomoći korisnicima koji na taj način mogu naučiti kako se koristiti pojedinim 
dijelovima programa s obzirom da je većini ljudi lakše učiti uz pomoć vizualne 
prezentacije.
                                               





3. PREGLED ALATA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PO 
UTVRĐENIM KRITERIJIMA 
U ovom poglavlju vršit će se komparacija Microsoft office projecta sa nekim od 
komparativnih alata po određenim kriterijima. Metodom selekcije odabrali su se alati kao što 
su Wrike, Easy Projects, Gantter.  
Za potrebe analize koristit će se pet kriterija kao što su: kolaboracija, projektni menadžment, 
daljinsko upravljanje, upravljanje resursima, pomoć i podrška. 
Za početak ćemo ukratko predstaviti alate koji će se uspoređivati, a zatim ih analizirati po 
kriterijima te kao sredstvo komparacije odabrat će se projekt naziva „Organizacija 
malonogometnog turnira.“ 
 
3.1. MS Project 
Microsoft Project je softverski proizvod za upravljanje projektima koji je razvio i prodao 
Microsoft. Osmišljen je da pomogne voditelju projekta u izradi rasporeda, dodjeljivanju 
resursa zadacima, praćenju napretka, upravljanju proračunom i analizi radnog opterećenja. 
Microsoft Project je treća Microsoftova aplikacija temeljena na sustavu Windows. Unutar 
nekoliko godina nakon lansiranja, postao je dominantan PC-based softver za upravljanje 
projektima. On je dio obitelji sustava Microsoft Office, ali nikada nije bila uključena u bilo 
koji paket sustava Office. Trenutno je dostupan u dva izdanja, Standard i Professional. 
Microsoftov format datoteke vlasništva je .mpp.12 
Microsoft Project 2003 bio je prvi koji je sadržavao ikone stilova sustava Windows XP, poput 
svih aplikacija sustava Office 2003, a posljednji je sadržavao pomoćnika za Office i 
pokretanje na Windows 2000. Microsoft Project 2007 bio je posljednji koji je sadržavao traku 
izbornika i alatne trake. Uredski pomoćnik je u cijelosti uklonjen. Microsoft Project 2010 bio 
je prvi koji je sadržavao pogled na vrpce i Backstage, kao i sve Office 2010 aplikacije, a 
posljednji je otvorio Microsoft Project 98 i .mpx datoteke i izvoditi na Windows XP i Vista 
.Osim toga, to je bila prva 64-bitna verzija. Microsoft Project 2013 bio je prvi koji je 
sadržavao izgled modernog korisničkog sučelja i predstavio Microsoftove račune i OneDrive 
integraciju. Microsoft Project 2016 je posljednji koji podržava Windows 7 i Windows 8 (.1). 
                                               
12 Internet, raspoloživo na: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project [29.06.2019.]. 
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Projekt kreira proračune na temelju dodjele posla i stopa resursa. Budući da se resursi 
dodjeljuju zadacima i procjenjuju radni zadaci, program izračunava trošak, koji je jednak 
radnom vremenu tečaja, koji se prebacuje na razinu zadatka, a zatim na sve sažetke zadataka i 
na kraju na razinu projekta. Definicije resursa (ljudi, oprema i materijali) mogu se dijeliti 
između projekata pomoću zajedničke baze resursa. Svaki resurs može imati vlastiti kalendar, 
koji definira koji su dani i pomaci dostupni resurs. Stope resursa koriste se za izračun 
troškova raspodjele resursa koji su postavljeni i sažeti na razini resursa. Svaki resurs može se 
dodijeliti višestrukim zadacima u više planova i svakom zadatku se može dodijeliti više 
resursa, i zadatak rasporeda aplikacija radi na temelju raspoloživosti resursa kako je 
definirano u kalendarima resursa. Svi resursi mogu biti definirani oznakom bez ograničenja. 
Stoga ne može odrediti koliko gotovih proizvoda može biti proizvedeno s određenom 
količinom sirovina. To čini Microsoft Project neprikladnim za rješavanje problema 
ograničene proizvodnje dostupnih materijala. Dodatni softver potreban je za upravljanje 
složenim objektom koji proizvodi fizičke proizvode.14 
Aplikacija stvara kritične putanje rasporeda, a kritični lanac i lanac metodologije događanja 
također su dostupni. Rasporedi se mogu izjednačiti s resursima, a lanci se vizualiziraju u 
gantogramu. Osim toga, Microsoft Project može prepoznati različite klase korisnika. Ove 
različite klase korisnika mogu imati različite razine pristupa projektima, pogledima i drugim 
podacima. Prilagođeni objekti kao što su kalendari, prikazi, tablice, filtri i polja pohranjuju se 
u globalnom poduzeću koje dijele svi korisnici.15 
 
                                               
13 Ibid. 





Slika 1: Prikaz gantograma u MS Projectu 




Slika 2: Sinkronizacija sa listom aktivnosti 
Izvor: Izrada autora 
 
Ovo mjesto se koristi za stvaranje i sinkronizaciju s popisom zadataka na poslužitelju 
SharePoint. Zadaci se mogu dijeliti s članovima tima i također se mogu prikupiti ažuriranja 





Slika 3: Pohraniti u SharePointu 
Izvor: Izrada autora 
 
Ovdje je moguće pohraniti SharePoint stranicu kako bi surađivali sa ostalim ljudima na 
projektu te je potrebno pretražiti lokaciju gdje sačuvati stanicu. 
 
 
Slika 4: Poslati kao privitak 
Izvor: Izrada autora 
 
Ovom opcijom se projekt može poslati kao prilog gdje svatko prima posebne kopije projekta 






3.1.2. Upravljanje resursima 
 
Slika 5: Lista resursa 
Izvor: Izrada autora 
 
Na slici je prikazana lista s resursima gdje se vidi što spada pod kategoriju rad, trošak ili 
materijal. Još se vidi koja stavka pripada budžetnom resursu poput opreme za nogomet. 
Također se može primijetiti kolika je maksimalni postotak ili kapacitet pojedinog resursa; 
projektni tim je 300% jer ih je troje u timu. Naznačena je i cijena rada po satu te satnica za 
prekovremeno. U zadnjem stupcu je prikazano koliki je ukupan trošak za pojedini resurs. 
 
 
Slika 6: Korištenje resursa 
Izvor: Izrada autora 
15 
 
Ovdje je prikazana podjela na budžet grupe materijal, trošak i zaposlenici. Za svaku grupu 
izračunat je konačan trošak pa tako za grupu materijal iznosi 550,00 kn kojeg sačinjavaju 
lopta za futsal (350,00kn) te izrada web stranice (200,00kn).  Za zaposlenike je vidljivo koliko 
je vremena utrošio svatko od članova na projektu; projektni tim je 42 sata utrošio na projektu. 
Sa desne strane je prikazana alokacija resursa po datumima na projektu. 
 
 
Slika 7: Korištenje resursa grafikona 
Izvor: Izrada autora 
 
Slika 8: Grafički prikaz korištenja resursa 
Izvor: Izrada autora 
 
Na prvoj slici je prikazan grafički prikazana zastupljenost projektnog tima na projektu po 
datumima i kapacitetu, dok je na drugoj lopta za futsal te njezina cijena. U slučaju 




3.1.3. Projektni menadžment 
 
Slika 9: Korištenje zadataka 
Izvor: Izrada autora 
Ovdje je prikazano korištenje zadataka, točnije tko je zadužen za svaku aktivnost te koliko 
vremena moraju provesti za izvršenje aktivnosti i kojeg točnog datuma počinju a kojeg 
završavaju. S desne strane je prikazana njihova točna alokacija po danima. 
 
 
Slika 10: Lista zadataka 
Izvor: Izrada autora 
 
Na slici je vidljiva lista zadataka, bilješke za treću, sedmu i trinaestu aktivnost. Također 
oznaku za WBS, ime aktivnosti, njihovo trajanje, početak i kraj i ime resursa.  Još možemo 
vidjeti trošak te međuovisnosti između aktivnosti. Na primjer, peta aktivnost trajanje događaja 
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ne može započeti prije nego što završi prethodna objavljivanje događaja uz vrijeme kašnjenja 
od 45 minuta. 
 
 
Slika 11: Prikaz gantograma 
Izvor: Izrada autora 
 
Ovdje je prikazan gantogram odnosno međuovisnosti između aktivnostima koje su povezane 
plavim strelicama te se naglašava koja je aktivnost povezana jedna sa drugom. Svaka 
aktivnost je završena te je zato 100% označeno pored iste.  U aktivnosti zatvaranje događaja 
pojavljuje se milestone ili ključni događaj te datum kada je nastupio. On označava završetak 
nekog bitnog zadatka na projektu. Također se desnim klikom na aktivnost na gantogramu 
može više saznati putem Task Information opcije. 
 
 
Slika 12: Prikaz kalendara 




Na kalendaru su naznačene aktivnosti po danima; neke traju jedan dan, neke više. Sivom 
bojom su označeni ključni događaji dok se putem opcije Information može dobiti detaljniji 
uvid u aktivnost. Kalendar je namješten da prikazuje aktivnosti na mjesečnoj bazi, ali se to 
može promijeniti na tjednoj ili prilagođenoj proizvoljno. 
 
 
Slika 13: Pregled mrežnog dijagrama 
Izvor: Izrada autora 
Mrežni dijagram nam pokazuje dinamiku provođenja aktivnosti, tj. način, vrijeme i redoslijed 
aktivnosti. Stječe se uvid koje aktivnosti zavise jedna od drugih s time da je lijeva prethodna a 
desna naredna. Još je naznačeno početak, završetak i trajanje određene aktivnosti te koji je 
resurs obuhvaćen unutar same aktivnosti. 
 
 
Slika 14: Izgled timskog planera 
Izvor: Izrada autora 
 
Tim planer služi kako bi se što jasnije prikazalo koje aktivnosti pripadaju osobama koje 
sudjeluju na projektu. Tako vidimo da je voditelj projekta zadužen za formiranje projektnog 
tima, objavljivanja događaja na društvenoj mreži, formiranja nogometnih ekipa i uplata 
donacija. Označavanjem aktivnosti u plavom prozorčiću može se pribaviti više informacija 
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poput koliko traje aktivnost, kad počinje i završava te koliko je vremena potrebno utrošiti. 




Slika 15: Izrada sažetka izvještaja o troškovima resursa 
Izvor: Izrada autora 
 
 
Slika 16: Izrada izvješća o zaposlenicima, materijalima i troškovima 
Izvor: Izrada autora 
 
Na prvoj slici se vidi vizualni izvještaj zaposlenika, materijala i troškova te koliko novčanih 
sredstava je utrošeno za pojedinu skupinu. Na drugoj slici je prikazan tjedni izvještaj troška 
pojedine aktivnosti te naposljetku i ukupni trošak svake ali i svih aktivnosti na projektu koji 




3.1.4. Mogućnost rada na daljinu 
 
Slika 17: Pregled jezika MS Projecta 
Izvor: Izrada autora 
 
Kod opcije jezici moguće je namjestiti jezik koji god vama odgovara, pregršt je opcija. U 




Slika 18: Prikaz mobilne aplikacije Project Viewer 





Ne postoji mobilna aplikacija za MS Project jer je mnogo kompleksna ali postoji tzv.  Project 
Viewer koji omogućuje da se vidi cijeli projekt ali ne dopušta izmjene u samom projektu. 





3.1.5. Pomoć i podrška 
 
Slika 19: Izgled opcije Pomoć 
Izvor: Izrada autora 
 
 
Kod opcije Help nudi se podrška kroz Microsoft Office Help gdje se otvara posebni prozorčić  
kao čarobnjak koji korisnike upućuje kroz program. Još su tu Getting Started i Contact Us 
opcije koje također nude svoje usluge na službenoj Microsoft web stranici gdje postoje video 





Slika 20: Prikaz MS Office foruma 
Izvor: https://www.msofficeforums.com/project/ [11.07.2019.] 
Ovdje je prikazan službeni Microsoft forum gdje korisnici programa mogu razmjenjivati 




Wrike Inc., je privatna kompanija sa sjedištem u Mountain View, California, USA. Glavni 
proizvod kompanije Wrike Inc. je online alat za projektni menadžment i kolaboraciju koji se 
naziva Wrike. Software omogućava korisnicima praćenje i upravljanje projektom, 
vremenskim rokovima i rasporedom aktivnosti. Također omogućava kolaboraciju unutar tima. 
Software je dostupan na engleskom, francuskom, španjolskom, njemačkom, portugalskom, 
talijanskom, japanskom i ruskom. Primarni cilj programa je da pomogne pojednostaviti tijek 
rada i omogućiti tvrtkama da se fokusiraju na osnovne zadatke. Wrike je osnovao Andrew 
Filev 2006. god. Inicijalno osnovao je kompaniju sam uz kasniju pomoć nekih od investitora. 
Beta verzija Wrike-a puštena je na tržište u prosincu 2006. god. Proizvod je od samih 
početaka bio integriran sa e-mailom, što je omogućilo korisnicima da prate raspored, rokove i 
zadatke putem e-mail poruka. U srpnju 2007. god. kompanija je pustila na tržište punu verziju 
proizvoda. U 2009. godini Wrike omogućuje sinkronizaciju zadataka sa aplikacijom za 
mobilne uređaje koji su bazirani na Android i Windows mobile sustavima. Te iste godine 
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omogućava integraciju sa Google Docs-om, te uvode tok aktivnosti koji se može ažurirati u 







Slika 21: Pregled aplikacija za kolaboraciju 
Izvor: https://bit.ly/2m0hzES [17.07.2019.]. 
 
Na slici su prikazani neke aplikacije koje povezuju članove tima koje nudi sam alat Wrike. 
Tako se tu može pronaći Wrike for Gmail ili Wrike for Outlook kao svojevrsni add-on gdje se 
može učitati projekt te pristupiti i učitati aktivnosti. Također se mogu kreirati nove radnje, 
slati i zaprimati komentare, vidjeti detalje te mijenjanje statusa aktivnosti. 
 
 
Slika 22: Pregled aplikacija za radnu površinu i mobilne uređaje 
Izvor: https://bit.ly/2m0hzES [17.07.2019.]. 
 
                                               
16 Galić, M.: Analiza i primjena projektnog softwarea Wrike, Završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski 
fakultet Split, 2016, str.18., raspoloživo na: https://bit.ly/2ksAwjb [17.07.2019.]. 
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Također se može komunicirati putem desktop i mobilnih Wrike aplikacija. Wrike Android 
App i Wrike iOS App su pogodne za kreiranje, dodjeljivanje i planiranja zadatka. Može se i 
komunicirati sa ostatkom tima kad ste u pokretu te pristupiti informacijama bilo kad i bilo 
gdje. Još je moguće odmah prilijepiti fotografiju uz aktivnost odmah nakon nastanka bilo 
putem Dropboxa, Google Drive-a ili vlastitog mobilnog uređaja. Što se tiče Wrike for 
Windows & Mac on je koristan jer internetska veza nije potrebna, može se odmah pokrenuti 
zajedno sa računalom i samim time primati desktop obavijesti. Prednost je što je fokus samo 
na rad jer nisu otvoreni ostali preglednici te su projekti i zadaci odvojeni u različitim 
prozorima. 
 
3.2.2. Upravljanje resursima 
 
Slika 23: Prikaz liste aktivnosti 
Izvor: https://bit.ly/2m0kn4Q [19.07.2019.]. 
 
Na ovoj listi su prikazane sve aktivnosti, dok padajuća opcija za resurse nije moguća . Oni se, 
kao i troškovi mogu vlastoručno upisivati sa strane pod opcijom „Click to add the 
description“. Jedna od opcija je da se priloži datoteka iz računala, Google Drive-a, Dropboxa, 
Boxa, OneDrive-a ili Youtube-a. Sa strane još postoji permalink gdje se mogu poslati 





Slika 24: Izgled tablice aktivnosti 
Izvor: https://bit.ly/2kLkbq2 [19.07.2019.]. 
U ovoj tablici se nalaze aktivnosti te je prikazan njihov značaj koji može biti nizak, normalan 
i visok. Uplata donacija je na primjer označena kao od visokog značaja jer je to glavni cilj 
projekt dok je formiranje nogometnih ekipa niskog značaja jer nije toliko bitna za cjelokupni 
projekt. Također se ove aktivnosti mogu sortirati na razne načine od prioriteta, statusa, 
utrošenog vremena, roka dospijeća ili naslova. 
 
 
Slika 25: Prikaz panoa 
Izvor: https://bit.ly/2kIwx29 [19.07.2019.]. 
 
Ovdje se nalazi pano gdje se mogu preglednije vidjeti koje se aktivnosti nove, u tijeku, 
završene, na čekanju ili otkazane. Isto se mogu kao kod prijašnjeg pokazatelja sortirati po 
prioritetu, roku dospijeća, važnosti ili naslovu. Ovdje se može uključiti opcija da se ova ploča 




3.2.3. Projektni menadžment 
 
Slika 26: Pregled kalendara 
Izvor: https://bit.ly/2m76j9B [22.07.2019.]. 
 
Ovdje je prikazan kalendar u Wrike-u gdje svaki član tima nakon što se prijavi u alat Wrike 
može vidjeti odvija li se projekt odnosno njegove aktivnosti po zacrtanom planu. On je 
dizajniran samo za gledanje, na njemu se ne može ništa dodavati. 
 
 
Slika 27: Izgled gantograma 




Na slici je prikazan interaktivni gantogram gdje zelene trake označavaju duljinu trajanja 
aktivnosti te crvenim strelicama veze između njih odnosno koje aktivnosti su međusobno te 




Slika 28: Vremenski slijed aktivnosti 
Izvor: https://bit.ly/2m76nWT [23.07.2019.]. 
 
Ovdje su prikazane aktivnosti te kada točno započinju, kad je rok njihovog izvršenja, koliko 
traju, tko je zadužen za njihovo izvršenje te su vidljive oznake Finish to Start (FS), Finish to 
Finish (FF), Start to Start(SS). 
 
 
Slika 29: Prikaz izvješća o statusu projekta 
Izvor: https://bit.ly/2mrIKbY [23.07.2019.]. 
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Kod izvješća se može na tjednoj bazi vidjeti kako napreduje projekt ,podrobnije informacije o 
njemu te se može izvest u MS Excel te se može slikati i poslati na e-mail ostatku tima. 
 
 
Slika 30: Analitika aktivnosti 
Izvor: https://bit.ly/2kIxdod [23.07.2019.]. 
 
U ovoj analitici je prikazan baseline grafikon i svih 13 aktivnosti koje su se završile. Također 
se dodatno mogu vidjeti aktivnosti po korisnicima i napredak u radu. 
 
 
Slika 31: Pregled toka projekta 
Izvor: https://bit.ly/2m6yFRi [23.07.2019.]. 
 
S obzirom da voditelj projekta ne može biti nazočan u svakom koraku, Wrike Stream mu 
pomaže da vidi koje su se sve promjene na projektu dogodile tj. da li je netko obrisao ili 
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dodao aktivnost ili zadatak. Moguće je još pročitati komentar ili formativan tekst svakog 
člana ili čak označiti nekog člana tima da sigurno vidi poruku. 
 
3.2.4.Mogućnost rada na daljinu 
 
Slika 32: Izbor jezika alata 
Izvor: https://bit.ly/2mrHi9t [24.07.2019.]. 
 
Višejezičnost je karakteristika ovog alata jer na nekoliko svjetskih jezika omogućava rad 
ljudima koji se služe jednim od navedenih jezika kako bi im uvelike olakšalo. Također je za 




Slika 33: Prikaz mobilne aplikacije Wrike 
Izvor: https://www.apple.com/hr/ios/app-store/ [24.07.2019.] 
 
Na slici je prikazana Wrike besplatna mobilna android aplikacija koja je dostupna svima koji 
imaju memorije na mobilnom uređaju. 
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3.2.5. Pomoć i podrška 
 
Slika 34: Prikaz chata 
Izvor: https://bit.ly/2m22hQ5 [24.07.2019.] 
 
Kao što se vidi ovdje se uživo može komunicirati preko chata gdje je predstavnik zadužen za 




Slika 35: Pregled opcije Pomoć 
Izvor: https://help.wrike.com/hc/en-us [24.07.2019.] 
 
Unutar samog alata postoji help portal gdje se nalazi Interactive Training gdje korak po korak 
se uči kako koristiti alat, zatim Video Tutorial gdje je na snimci točno prikazano kako se 
služiti i snalaziti. Tu su još Live Sessions gdje se može priupitati stručnjaka za savjet te 
Community koji je svojevrsni forum gdje različiti korisnici mogu razmjenjivati svoja 
mišljenja, postavljanja svakakva pitanja i komentirati neke objave. Također se u gornjem kutu 





Gantter je besplatan web-baziran alat za projektni menadžment. Sučelje online alata je slično 
sučelju MS Projecta. Gantter je u svim inačicama besplatan alat, te nema plative module koji 
nadograđuju program za neke profesionalne opcije. Opcije koje se mogu koristiti unutar 
ganttera ovise o tome da li koristite gantter preko njegove službene stranice ili se koristi 
njegova inačica za Google aplikacije. Također postoji desktop verzija Ganttera koja je teška 
samo 2.94 MB, te je dostupan u preko 20 zemalja i jezika. Sam pristup gantteru je vrlo 
jednostavan, te je potrebna registracija koja traje najviše nekoliko minuta. Za one koji nisu 
sigurni da li mogu izdvojiti nekoliko minuta tu su opcije logiranja preko facebook ili linked-in 
računa što zasigurno svi imaju. Njegova interaktivnost prema korisnicima je još jedna 




Slika 36: Izgled opcije Chat 
Izvor: https://bit.ly/2mtrK5f [28.07.2019.]. 
 
Putem chata je omogućena komunikacija sa članovima projekta koji su na udaljenim 
lokacijama te se mogu vidjeti koji su suradnici na projektu i da li su aktivni na mreži.  
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Slika 37: Prikaza opcije podijeli s ostalima 
Izvor: https://bit.ly/2mtrK5f [28.07.2019.]. 
 
Također je moguće poslati Gantter raspored drugim članovima putem e-maila ili upisati 
njegovo ime ako postoji kao suradnik na projektu. 
 
 
Slika 38: Izgled Hangout stavke 
Izvor: https://www.gantter.com/google/ [28.07.2019.] 
 
S obzirom na integraciju sa Google-om moguće je surađivati sa ostalim članovima putem 




3.3.2. Upravljanje resursima 
 
Slika 39: Pogled na listu resursa 
Izvor: https://bit.ly/2mlnhBh [30.07.2019.] 
 
Što se tiče resursa oni nisu detaljno razrađeni; navedeno je njihov tip, cijena i lokaciju u base 
kalendaru. Postoje još opcije e-mail i kompanija koji služe kao svojevrsni adresar. 
 
 
Slika 40: Prikaz opcije za kalendar 
Izvor: https://bit.ly/2mlnhBh [30.07.2019.]. 
 
Ovdje su prikazana svojstva resursa gdje kod opcije radno vrijeme možemo na kalendaru 
odrediti koliko će određen resurs biti zastupljen toga dana.  Također se može dodati bilješka o 
resursima gdje se može upisati bilo što od značaja za navedeni resurs te se može promijeniti 




3.3.3. Projektni menadžment 
 
Slika 41: Prikaz liste aktivnosti 
Izvor: https://bit.ly/2mlnhBh [01.08.2019.]. 
 
Kod aktivnosti je drukčije nego kod resursa jer su detaljnije obrađeni. Pa samim time imamo 
kod stupca za informacije oznaku da li je aktivnost završena, napomenu i preko alokaciju 
resursa na aktivnost. Postoje još stupci koji označavaju trajanje aktivnosti, ukupan rad i trošak 
te kada su aktivnosti točno započele i okončale. Također se vidi međuovisnost među 
aktivnostima (FF, FS) te listu resursa. 
 
 
Slika 42: Prikaz svojstva aktivnosti 




Ovdje je prikazano svojstvo aktivnosti gdje se može mijenjati ime aktivnosti, trajanje, oznaku 
za ključan događaj, lokaciju te industriju u kojoj pripada. Još je moguće dodjeljivati veze 
između aktivnosti, bilješke, mijenjati boju aktivnosti , stavljati ograničenje u vidu kada 
aktivnost smije započeti ili završiti. 
 
 
Slika 43: Izrada gantograma 
Izvor: https://bit.ly/2mlnhBh [01.08.2019.]. 
Kod ovog gantograma se jasno vide detalji poput naziva aktivnosti te tko je zadužen za njeno 
izvršenje, ključni događaji pored dvije aktivnosti. Još se može vidjeti da su drugom odnosno 
svjetlijom bojom označene kritičke aktivnosti, strelicama su pokazane međuovisnosti među 
njima te je u postotcima prikazana zastupljenost resursa na pojedinoj aktivnosti. 
 
 
Slika 44: Izračun rizika projetka 
Izvor: https://bit.ly/2mlnhBh [01.08.2019.] 
 
U ovom alatu se pojavljuju i rizici na projektu pa tako možemo vidjeti kako su jedan od rizika 
vremenske neprilike koje bi spriječile odigravanje malonogometnog turnira. Vjerojatnost tog 
rizika je označena kao vjerojatno, ozbiljnost kao značajna te prioritet je zaustaviti tu aktivnost. 
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Kod možebitnog raspuštanja projektnog tima vjerojatno je protumačena kao malo vjerojatno, 
ozbiljnost kao umjerena i prioritet je djelovati u slučaju nastanka problema. 
 
 
Slika 45: Prikaz svojstva rizika 
Izvor: https://bit.ly/2mlnhBh [01.08.2019.] 
 
Kod svojstva rizika moguće je odrediti razlog nastanka rizika, kategoriju rizika poput 
financijski, strateški i sl. te tko je odgovoran za rizik. Također je moguće označit i da je rizik 
već nastao i dodijeliti ga odgovarajućoj aktivnosti. 
 
3.3.4. Mogućnost rada na daljinu 
 
Slika 46: Izbor jezika alata 




Vidljivo je da je u Gantteru moguće djelovati na 23 jezika što je iznimno pogodno za širok 
spektar korisnika dijelom svijeta. Nažalost nije ponuđen i hrvatski te ne postoji mobilna 
aplikacija ali je zato u integraciji sa Google-om. 
 
3.3.5. Pomoć i podrška 
 
Slika 47: Pogled na opciju Pomoć 
Izvor: https://gantter.freshdesk.com/support/home [03.08.2019.] 
 
Ovdje je prikazana službena stranica Ganttera koja nudi pomoć korisnica tako da se u prostor 
za pretraživanje upiše pojam koji vas zanima, te se može voditi online razgovor na koju će 
vam ovlašteni predstavnik Ganttera odgovoriti kao što vidimo u donjem desnom kutu. Tu se 
još može iskoristiti karta za pomoć gdje se mogu saznati potrebne informacije putem 
službenog e-mail od Ganttera. 
 
 
Slika 48: Prikaz opcije često postavljena pitanja 
Izvor: https://www.gantter.com/faq/ [03.08.2019.] 
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Prikazana su često postavljena pitanja gdje se mogu pridobiti informacije kroz četiri 
kategorije: besplatno probno razdoblje i pretplata, početak rada, ukrcavanje i Gantter izdanja 
te zajedničke sumnje i problemi. 
 
 
Slika 49: Prikaz opcije za kontakt i centra za podršku 
Izvor: https://www.gantter.com/contact/ [03.08.2019.] 
 
Putem kontakt opcije može se kontaktirati službeno osoblje Ganttera putem e-maila. Kroz 
centar za podršku može se: dogovoriti webinar gdje se kroz grupu za početnike prolazi 
uvodna sesija o tome kako započeti s radom u Gantterom u trajanju od 30 minuta, proći 
trening o osnovnim Gantter značajkama i jednostavnim načini za početak rada te kroz grupu 
za napredne korisnike proći sesiju za sinkronizaciju s Google kalendarom, upravljanjem i 
postavljanjem osnovnih linija i ostalih Gantter značajki. 
 
3.4. Easy Projects 
Easy Projects je paket softvera za upravljanje projektima koji je razvio logički softver sa 
sjedištem u Torontu. Kao primjer internetskog softvera za upravljanje projektima, Easy 
Projects je osmišljen kako bi omogućio mrežno upravljanje projektima putem preglednika, a 
ne ručno praćenje ili aplikacija za desktop računala. Softver se izvodi u Windows i Mac 
okruženjima. Softver se obično implementira kao internetski SaaS ili se može implementirati 
kao samostalno rješenje. Easy Projects pruža funkcionalnost zajedničku softveru dizajniranom 
za upravljanje projektima i suradnju, uključujući podesive nadzorne ploče, integrirano 
izvještavanje, oglasne ploče, praćenje izdanja i zahtjeva, statistiku, obavijesti putem e-pošte i 
Ganttove karte. Easy Projects ocijenjen je kao "naprednija" ponuda u portfelju softvera za 
upravljanje projektima s više proizvoda Logic Software. Dostupan je dodatak za 
sinkronizaciju podataka programa Outlook s računima Easy Projects. Poznati korisnici 
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uključuju US Federal Bureau of Investigation (FBI), nuklearne DNA i mitohondrijske 
DNK jedinice, koji koriste softver za upravljanje raspodjele sredstava, centralizirano 
upravljanje programom, praćenje potrošnju forenzičkih ispitivača, dodijeliti i definirati 







Slika 50: Izgled stavke za komunikaciju 
Izvor: https://mravi1.go.easyprojects.net/activities [05.08.2019.]. 
 
Ovo je glavna stavka kolaboracije, mjesto gdje se može komunicirati sa ostalim članovima na 
projektu. Na slici je prikazano izvješće o reviziji gdje se može uvidjeti svaka recentna 
promjena na projektu. Još je moguće u donjem lijevom kutu priložiti datoteku, napisati 
poruku za ostale članove i obavijestiti sudionike na projektu ili one koji ne rade direktno na 
projektu. Uz to se može i zatražiti odobrenje kao izvrstan način za olakšavanje rasprave o 
važnim pitanjima i upravljanje proizvodnim procesom u okviru neke aktivnosti. 
 
                                               




Slika 51: Izgled sustava za obavijesti 
Izvor: https://mravi1.go.easyprojects.net/notifications [05.08.2019.] 
Suradnja sa drugim članovima može biti uvelike olakšana putem sustava obavijesti gdje kad 
pošaljete poruku, možete obavijestiti određene članove tima odabirom koga želite prijaviti i 
pritiskom na slanje. Možete se uključiti i u primanje obavijesti na radnoj površini kako ne 
biste morali stalno provjeravati pristiglu poštu ili jednostavne projekte za ažuriranja projekata 
ili zadataka. Također unutar svakog zadatka omogućava vam se praćenje zadataka o kojima 
želite biti obaviješteni. Čak i ako ne radite izravno na zadatku, i dalje možete pratiti njegov 
napredak. 
 
3.4.2. Upravljanje resursima 
 
Slika 52: Prikaz vremenske tablice 




U ovoj svojevrsnoj vremenskoj tablici možemo primijetiti kako za svaku aktivnost, odnosno u 
ovom slučaju za dodjeljivanje trofeja, postoji vremenski rok za izvršavanje aktivnosti kako bi 
se projekt zadržao u planiranom vremenskom okviru. Pa tako vidimo datume i tko je 






Slika 53: Iskaz budžeta po aktivnostima 
Izvor: https://mravi1.go.easyprojects.net/activities [09.08.2019.] 
 
 
Ovdje je iskazan budžet po pojedinim aktivnostima koji čine ukupan budžet cjelokupnog 
projekta u iznosu od 4622,50 $. Tu je uključena varijanca u troškovima te unutarnji trošak. 
Također je izračunat pokazat SPI (indeks izvedbe rasporeda). On nam ukazuje koliko je 
projekt trebao biti dovršen u odnosu na raspored te u ovom slučaju pokazatelj iznosi 0,02 što 









3.4.3. Projektni menadžment 
 
Slika 54: Prikaz kalendara 
Izvor: https://mravi.go.easyprojects.net/Calendar.aspx [09.08.2019.] 
 
Na slici je prikazan kalendar koji se ne ističe preglednošću ali nudi razne opcije kao što su: 
prikazivanje samo završenih aktivnosti ili npr. onih kojih su u tijeku, prikaz više projekata 
odjednom te pokazivanje aktivnosti onima koji su odgovorni za njih. 
 
 
Slika 55: Prikaz aktivnosti projekta 




Prikazane su aktivnosti projekta gdje se može uvidjeti koje su aktivnosti završene poput 
kreiranja događaja i onih koje su u tijeku. Također se može razaznati kojeg točno datuma 
počinju a kojeg završavaju aktivnosti te koliko dana i sati traju i tko je zadužen za obavljanje 




Slika 56: Pregled prikaza opcija aktivnosti 
Izvor: https://mravi.go.easyprojects.net/activities [11.08.2019.]. 
 
Mnoštvo je opcija vezano uz aktivnost koje se mogu prikazati. Ponajprije to su budžet za 
svaku aktivnosti, sati utrošeni po aktivnosti, SPI, CPI, napredak, portfelj, profit na projektu, 
ukupan trošak itd. Što se tiče ovisnosti među aktivnosti to se može detaljnije postaviti putem 





Slika 57: Izrada gantograma 
Izvor: https://mravi1.go.easyprojects.net/activities [11.08.2019.] 
Na slici je vidljiv gantogram gdje su aktivnosti prikazane svijetlo plavom bojom te duljina 
pravokutnika označava njihovo trajanje dok se strelicama naglašava međuovisnost između 
njih. Postoji opcija gdje se klikom na pravokutnik mogu mijenjati veze između aktivnosti te 
tako podešavati projekt. 
 
 
Slika 58: Izgled panoa aktivnosti 
Izvor: https://mravi1.go.easyprojects.net/activities [11.08.2019.] 
 
Ovdje se vidi pano na kojoj se aktivnosti mogu razvrstati u četiri kategorije. U ovom slučaju 
pošto su sve kompletirane, nalaze se pod zatvorene,a mogu biti otvorene, u tijeku ili na 
čekanju. Također aktivnosti se mogu filtrirati preko njihovog statusa, resursa i ograničenja, 





Slika 59: Izrada izvještaja po aktivnostima 
Izvor:  https://mravi1.go.easyprojects.net/reports/custom/10 [11.08.2019.] 
Na slici je prikazan izvještaj projekta po aktivnostima, točnije njihova kategorija, status, 
početak i završetak. Sa desne strane se nalazi filtar koji sužavaju broj podataka u slučaju 
njihovog velikog broja. Osim navedenog, Easy Projects nudi više izvještaja; pa tako nalazimo 
sažetak vremenskih zapisnika, izvještaj resursa, izvještaj o platnoj listi, izvještaj o odmoru, 
izvještaj o naplatama, gantogram grafikon te izvještaj o generatoru. 
 
 
3.4.4. Mogućnost rada na daljinu 
 
Slika 60: Postavke jezika softvera 




Što se tiče postavki o jeziku, moguće je odabrati svega deset jezika među kojima, kao što 
vidimo, nema hrvatskog i tu postoji mjesto za napredak ovog alata. 
 
 
Slika 61: Prikaz mobilne aplikacije Easy Projectsa 
Izvor: https://www.easyprojects.net/mobile-apps/android-app/ [12.08.2019.] 
Easy Projects omogućuje vama i vašem timu suradnju i upravljanje projektima u bilo kojem 
trenutku i na bilo kojem mjestu. Aplikacija je dostupna kao besplatno preuzimanje i 
podržavaju je svi Android te iPhone i iPad uređaji. 
 
3.4.5. Pomoć i podrška 
 
Slika 62: Vodič za pomoć kroz alat 
Izvor: https://mravi1.go.easyprojects.net/Forms [12.08.2019.] 
 
Na slici je prikazan vodič za pomoć koji nudi opcije poput kreiranja i vizualizirana  
projektnog plana, omogućavanja vlastitom timu suradnju na zajedničkim projektima, uvid u 
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resurse i posao, slijediti izvedbe i ključne pokazatelje uspješnosti svojih projekata, razumjeti 





Slika 63: Izgled opcije Pomoć 
Izvor: https://bit.ly/2m2nZTV [13.08.2019.] 
Preko ove opcije moguće je u preglednik utipkati bilo koje pitanje, temu ili ključnu riječ koje 
vas zanima i dobiti zadovoljavajući odgovor. U bazi znanja može se saznati ponešto o 
nekoliko tema kao što su: najbolje prakse, opća pitanja, centar aktivnosti, dodavanja datoteka, 
integracija, portfelja, tijeka rada, tehničkih pitanja i sl. 
 
 
Slika 64: Prikaz opcije Chat 
Izvor: https://mravi1.go.easyprojects.net/Search [13.08.2019.] 
 
Također je dostupan i chat u ovom alatu gdje se može pokrenuti razgovor sa jednim od online 





Slika 65: Pogled na opciju za video demo softvera 
Izvor: https://bit.ly/2kx9maW [13.08.2019.] 
 
Ovdje se mogu pogledati video demo softvera kako bi korisnici što lakše naučili rukovati 
alatom. To se uglavnom gleda preko youtube kanala te postoje više različitih područja, ovisno 
što vas zanima. Pa se tu može na primjer pogledati: prilagodbu jednostavnih projekata za vaše 
procese i tijek rada, prilagođeni zahtjev za obrasce za rad i prikupljanje podataka, integracija s 
















4. KOMPARATIVNA ANALIZA PO UTVRĐENIM KRITERIJIMA 
U ovoj raspravi ćemo se dotaknuti same teme rada, a to je komparacija MS Project s ostalim 
navedenim alatima. Utvrditi će se prednosti i mane promatranog alata u odnosu na ostale i po 
određenim kriterijima. Također će se radi preglednosti izraditi tabelarni prikaz. 
Prvi kriterij jest kolaboracija. Kod MS Project to mu je zasigurno najslabija točka. Nedostatak 
kontrolne ploče je osjetan te ne postoji ni mjesto za chat, gdje bi suradnici na projektu mogli 
nesmetano razgovarati. Dobra je stvar što je u integraciji s Microsoft Outlook-om što olakšava 
kontaktiranje sudionika. Tako da se ipak može reći da zaostaje u odnosu na ostala tri alata, 
pogotovo za Wrike i Gantter koji su po svojstvu više kolaboracijski alati. Samim time potonja 
dva imaju više opcija za kolaborirati sa ostatkom tima. 
Što se tiče kriterija upravljanja resursima tu je MS project najpogodniji alat. Iznimno je 
jednostavno dodavati i vladati resursima. Moguće je uvidjeti sve detalje o resursima, bilješke 
te je lako uskladiti pojedini resurs pripadajućem zadatku. Također je moguće voditi evidenciju 
o radnim satima materijala, zaposlenika i troškova projekta što uvelike olakšava rad na 
projektu odnosno praćenje budžeta. Još je moguće vidjeti da li je resurs prekomjerno 
raspoređen što znači da je resursima dodijeljeno više zadataka od kojih vaši resursi mogu 
riješiti ili razumno dovršiti unutar standardnog radnog vremena. Za razliku od spomenutog 
MS Projecta, preostala tri alata nisu adekvatni za funkciju da se radi s resursima. Iako je Easy 
Projects najsličniji MS Projectu, što se tiče resursa nije baš najkorisniji alat za rukovoditi 
njima. Postoji vremenska tablica gdje se može pratiti rok izvršenja zadataka te se može 
dodijeliti budžet projektu. Kad govorimo o Wrike-u on nije optimalan za praćenje resursa. 
Mogu se vlastoručno unijeti kao opis pod neke aktivnosti ali se ne može ništa dodjeljivati. 
Postoji ploča gdje osobe na projektu mogu pratiti hoće li se projekt ostvariti u zadanom 
vremenu te postoji opcija gdje se mogu uvesti datoteke, pa tako i potencijalni resursi. 
Možemo još pronaći vremensku tablicu sa točnim početkom i završetkom aktivnosti te 
praćenje napredovanja projekta. Gantter je od preostalih alata nekako istaknutiji za resurse jer 
postoji predviđeno mjesto za unijeti ih i donekle služiti se njima. Veoma su sažete njihove 
opcije pa tako su navedene njihov tip, lokacija u kalendaru i cijena. Također postoji adresar 
kako bi sudionici bili u kontaktu i to putem e-maila. Bilješke i zastupljenost određenog 
resursa tijekom radnog dana su isto opcije vezano uz ovaj kriterij. Tako da se nakon ove 
analize može sa sigurnošću reći kako je MS Project najviše optimalan alat što se tiče kriterija 
upravljanja resursima, što je logično jer su ostali više vremensko orijentirani alati. 
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Kriterij projektnog menadžmenta je također veoma razvijen kod MS Projecta. Aktivnosti tj. 
zadaci su detaljno razrađeni pa tako možemo primijetiti ime aktivnosti, WBS, početak i kraj te 
trajanje aktivnosti, međuovisnost aktivnosti te resurs koji je dodijeljen određenoj aktivnosti. 
Gantogram je interaktivan te je moguće lako dodavati nove podatke u projektu. Mrežni 
dijagram je isto velik adut ovog alata čija je funkcija dinamika provođenja aktivnosti. 
Kreiranje izvješća je jednostavno te se pregledno može uvidjeti financijski tok projekta, 
opterećenja zaposlenika, materijala i troška.  Što se tiče kalendara MS Project dozvoljava da 
se radi u njemu, dok je u Wrike-u dizajniran samo za gledanje. Nepreglednost kalendara 
karakterizira Easy Projects te Gantter koji se nije baš fokusira na kalendar, barem ne u 
probnoj verziji. Interaktivni gantogram je također odlika preostalih alata te je prilično 
jednostavno se služiti i u njima, dok izvješća nisu toliko detaljna u ostalim alatima. Ono što 
nedostaje MS Projectu je analiza rizika na projektu, čime se odlikuje Gantter, gdje je to jako 
kvalitetno razrađeno. S druge strane, isto se može reći da je nedostatak ostalih alata 
nepostojanja mrežnog dijagrama. 
Mogućnost rada na daljinu je više-manje slična kod svih alata. Nedostatak MS Projecta je što 
tehnički ne posjeduje mobilnu aplikaciju, nego aplikaciju koja pruža samo uvid u napravljeno 
te se ništa ne može prepraviti ili nadopuniti. Svejedno je to bolje od Ganttera koji nema 
mobilnu aplikaciju, dok preostala dva alata imaju razvijenu aplikaciju. Vezano uz jezične 
postavke MS Project je tu najvredniji alat, moguće je podesiti program na preko 50 svjetskih 
jezika. Tek mu Gantter može približno parirati  s 23 jezika, dok Wrike i Easy Projects tek 
nude desetak jezika. Pomoć i podrška je snažan kriterij kod svih četiriju promatranih alata. 
Postoje forumi koji su gdje se može slobodno komentirati, postavljati pitanja, razmjenjivati 
mišljenja te na www.youtube.com videa sa demo snimkom kako rukovoditi alatom. Također 
sustav podrške je veoma razvijen te postoje ovlašteni predstavnici koji uvelike olakšavaju 
snalaženje u programu te videa vodiče kroz program na vlastitim službenim stranicama.  
Tablica 1: Kriteriji za izbor alata po softverima 









MS Project Prosječan Snažan Snažan Prosječan Snažan 
Wrike Snažan Slab Prosječan Prosječan Snažan 
Gantter Snažan Prosječan Snažan Slab Snažan  
Easy Projects Prosječan Slab Prosječan Prosječan Snažan 




Nakon provedene komparativne analize možemo utvrditi da MS Project itekako zadovoljava 
kriterije za izbor alata. Štoviše, vodeći je softver vezan uz kriterij upravljanje resursa, pa čak 
se može reći i za kriterij projektnog menadžmenta, gdje je jednostavno rukovoditi zadacima i 
resursima.  Pomoć i podrška su veoma razvijeni te veoma korisni, a alat je namijenjen široj 
svjetskoj populaciji što se vidi u izboru mnoštva jezika na koji ćete djelovati u njemu. Iako ne 
postoji mobilna aplikacija što se može smatrati nedostatkom, postoji Project Viewer pomoću 
kojeg je moguće steći uvid u sve što projekt sadrži, ali se ne može ništa mijenjati ili 
nadopunjavati. Također ta aplikacija postoji i u desktop verziji za one koji nemaju licencu za 
korištenje programa. Mjesta za napredak postoji kod kriterija kolaboracije, gdje se unutar 
softvera mogu nadodati razne opcije kao što smo vidjeli kod ostalih alata poput npr. kontrolne 
ploče ili chata. Međutim, ne može se kriterij ocijeniti nezadovoljavajućim  jer ipak postoje 
načini kako surađivati sa sudionicima na projektu. Integracija sa nekolicinom drugih alatom, 
kao što su spomenuti Wrike, Gantter i Easy Projects uvelike olakšava kontaktiranje sa 
ostatkom tima te je bitan faktor što se projekti mogu uvoziti/izvoziti iz MS Projecta i obratno. 
Kako je MS Project dio poznatog MS Office paketa, zbog toga jako popularan i prihvatljiv 
kod korisnika te lako dostupan.  Posebno se to odnosi na obrazovne ustanove koji su ga 
implementirali ocjenjujući kako je zadovoljavajući alat za upravljanje projektima ali i ne 
samo njima. Također jasnoća, preglednost i preciznost su odlike ovog softvera. 
Naposljetku, može se reći kako je ovaj alat sadrži sve stavke koji su nužni za kreiranje 
zadataka odnosno aktivnosti, upravljanja resursima te planiranja budžeta što ga još uvijek čini 
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Ključne riječi: MS Project, komparacija, kriterija,  
 
U ovom radu izvršena je analiza i komparacija alata za upravljanje projektima. Točnije, Ms 
Project se uspoređivao sa Wrikeom, Gantterom i Easy Projectsom po pet zadana kriterija: 
kolaboracije, upravljanja resursima, projektnog menadžmenta, mogućnosti daljinskog 
upravljanja te pomoć i podrška. Rezultati su utvrdili kako je MS Project s razlogom još uvijek 
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In this paper, analysis and comparison of project management tools are performed. More 
specifically, Ms Project compared itself to Wrike, Gantter and Easy Projects by five default 
criteria: collaboration, resource management, project management, remote management 
capabilities, and help and support. The results found that MS Project is, for a reason, still one 
of the leading tools not only for project management, but also for wider industries. 
